

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КУРГАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и проведению демонстрационного экзамена**  
**по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году**

*Центр проведения демонстрационного экзамена: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский педагогический колледж»*

*Компетенция WSR: Физическая культура и спорт*

*Специальность: 49.02.01 Физическая культура*

*Дата проведения демонстрационного экзамена: 22 - 25 мая 2018 года*

*Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Карельцева, д. 32*

*Используемые сокращения:*

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ–региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Мероприятие	Период выполнения	Результат
<b>Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ</b>		
Выбор Комплекта оценочной документации (далее - КОД) по компетенции	До 10.01.2018	Комплект оценочной документации (КОД)
Формирование графика проведения демонстрационного экзамена в соответствии с выбранным КОДом.	До 20.02.18 (за 3 месяца до начала экзамена)	График проведения демонстрационного экзамена
Формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов на ДЭ	До 14.01. 2018	Заявка на обучение экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
Онлайн курс. Обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» через Академию Ворлдскиллс.	С 18 января 2018 г.	Банк экспертов
Мониторинг обучения экспертов ДЭ.	До 06.04.2018 г.	Банк экспертов
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническим описанием и инфраструктурным листом	В течение периода подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Оформление заявки для участия в отборе ЦПДЭ	<i>За 45 дней до начала экзамена</i>	Пакет заявочных документов
Предложение кандидатуры Главного эксперта в Союз	До 06.04.2018 г.	Определение Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	<i>Не позднее чем за 2 недели до начала экзамена</i>	Заявка на линейных экспертов. Формирование экспертной группы на площадку
Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по	22.03.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	План мероприятий по подготовке и проведению ДЭ; регламент проведения ДЭ; документация по охране труда и технике безопасности

проведению ДЭ по компетенции.		
Согласование организационных и регламентирующих документов по подготовке и проведению ДЭ с Главным экспертом	22.03.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	Согласованные организационные и распорядительные документы на сайте ЦПДЭ
Размещение пакета документация по ОТ и ТБ на официальном сайте ЦПДЭ	21.04.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Пакета документации по ОТ и ТБ
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	21.03.2018 (за 2 месяца до ДЭ)	Список студентов, сдающих ДЭ
Внесение участников ДЭ в системе CIS (eSim), согласование с Технической дирекцией.	07.05.2018 (не позднее чем за 2 недели до начала ДЭ)	Данные в системе eSim
Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе eSim	07.05.2018 (не позднее, чем за 2 недели до начала ДЭ)	Данные в системе eSim
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	22.04.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	22.04.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2018 году» на сайте ЦПДЭ
Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	22.04.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта	22.04.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	С 22.04.2017 до начала ДЭ	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 23.05.2018 до завершения ДЭ	<a href="https://kpk.kss45.ru/">https://kpk.kss45.ru/</a>
Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	21.05.2018 За 2 дня до начала ДЭ	Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	22.05.2018 За 1 день до начала ДЭ	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Педагогический совет по допуску студентов к ГИА, в том числе к ДЭ	18.05.2018	Приказ о допуске студентов к ГИА, в том числе к ДЭ
Внесение участников в систему CIS (eSim), согласование с Технической дирекцией	07.05.2018 <i>Не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена</i>	Система CIS (eSim),
Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного	<i>В сроки проведения демонстрационного</i>	Информация о ДЭ на сайте колледжа, в СМИ

экзамена по стандартам Ворлдскиллс	экзамена	
<b>Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)</b>		
Проверка паспорта и полиса ОМС	22.05.2018	Лист регистрации
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	22.05.2018	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	22.05.2018	Лист ознакомления
Проведение Главным экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	22.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018	Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	22.05.2018	Лист ознакомления
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	22.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018	Протокол проверки
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	22.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018	Лист ознакомления
Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018	Промежуточные и итоговые результаты выполнения экзаменационных заданий
Оценка выполненных экзаменационных заданий	23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018	Оформленные рукописные оценочные ведомости
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
Передача согласий на обработку персональных данных	<i>До окончания экзамена</i>	Реестр передачи согласий на обработку персональных данных для Союза
Проведение итогового заседания Экспертной группы	25.05.2018	Итоговый протокол заседания Экспертной группы